



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO

Estado do Paraná

Ofício 1020/2013 - GAB

Toledo, 26 de novembro de 2013

Ilmo. Sr. Adriano Remonti
Presidente da Câmara de Vereadores de Toledo

Ref. Paralisação de Serviços

Conforme comunicado em anexo, da Construtora ARVD LTDA – ME, protocolado neste município sob o nº 41184 em 22 de novembro de 2013, a mesma anuncia a paralisação da obra de construção do Ciscopar, bloco 2, na Rua Rodrigues Alves, 1437 – Jd. Coopagro, Toledo – PR, convênio 114/2012 firmado entre este município e a SESA – processo licitatório concorrência pública, nº 024/2012 – Contrato nº 1375/2012 de 7 de novembro de 2012, a partir de 27 de novembro de 2013. O motivo alegado pela empresa é o não pagamento das medições feitas pelo fiscal da obra, pagamento deste é obrigação contratual do Governo do Estado.

Desta forma, comunicamos aos senhores vereadores que esta municipalidade está buscando junto ao governo do estado uma manifestação sobre a previsão de pagamento dos valores em atraso.

Atenciosamente

Luis Adalberto Beto Pagnussatt
Prefeito de Toledo

CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO
RECEBIDO EM / /

CHEFE DE GABINETE



CONSTRUTORA ARVD LTDA - ME

Rua 31 de Março, 574 – Sala 01 – Centro – Fone (45) 3254-0823
85960-000 – Marechal Candido Rondon - PR
CNPJ 12.754.584/0001-70 – Insc. Munic. 3080307 – CREA 50.739

41184
22.11.13
Luciana

À
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
A/C PREFEITO MUNICIPAL DE TOLEDO

COMUNICADO

A Empresa CONSTRUTORA ARVD LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 12.754.584/000170, neste ato representada por sua Sócia Administradora Rosane Inês Forneck Von Dentz inscrita no CPF nº 017.700.169-02, vem respeitosamente comunicar a paralisação dos serviços em virtude da falta de pagamento dos serviços já executados, e efetivação por meio de documentos não somente verbal, de aditivo dos serviços não previsto em contrato inicial, cujo objeto é a contratação de empresa para execução com (material e mão de obra) dos serviços de construção do Ciscopar – Bloco 2 para construção de Diagnóstico por imagens e CTA, com área de 821,30m² e infraestrutura de apoio, na Rua Rodrigues Alves, nº 1437, Jardim Coopagro, Município de Toledo – Pr – Convênio nº 114/2012, firmado entre o Município de Toledo e a SESA - Processo Licitatório Concorrência Pública nº 024/2012 - Contrato nº 1375/2012 de 07/11/2012;

Tendo em vista que a mão-de-obra e os materiais já foram pagos pela empresa CONSTRUTORA ARVD LTDA - ME, desta forma causando preocupação por parte da mesma em manter seus compromissos com os funcionários e fornecedores. Sendo assim, está inviabilizando os serviços, devido a atraso de pagamento, aditivo de serviços que não fazem parte do contrato, para dar continuidade na execução dos mesmos. Pede-se que sejam efetuados os pagamentos em atrasado, conforme medições efetuadas pelo fiscal da obra e a regularização de serviços já executados e a executar relacionados em aditivo proposto e entregue ao fiscal da obra.

Pede-se ao Município de Toledo em manifestar-se quanto ao fato, pois não havendo o pagamento das medições em atraso e regularização de aditivo de serviços já executados e a executar a paralisação da obra ocorrerá a partir do dia 27 de novembro de 2013.

Nestes termos pede deferimento,

Toledo, 22 de novembro de 2013.

Rosane J. F. Von Dentz

CONSTRUTORA ARVD LTDA - ME
Rosane Inês Forneck Von Dentz
Sócia Administradora

COREC 275/2013

