CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Superintendência Regional Oeste do Paraná
Rua Souza Naves, 3891 – 2º Andar – Centro
85.810-070 – Cascavel -PR

CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO
RECEBIDO EM 14/06/2012
SECRETARIA

Ofício nº. 1434/2012 - SR Oeste do PR

Cascavel/PR, 11 de junho de 2012

À
Câmara Municipal de Vereadores
Município de Toledo/PR

Assunto: Carta Reversal – Prorrogação de Prazo de Desembolso – Programa Pró-Transporte
Referente: Contrato nº 0351712-23/10 – Município de Toledo/PR – Programa Pró-Transporte
Objeto: Execução de Infraestrutura em Loteamento Habitacional e Vias de Acesso no Bairro Jardim Coopagro, englobando Obras de Drenagem de Águas Pluviais, Pavimentação de Vias de Rolamento e Passeios, Sinalização Viária e Rampas de Acessibilidade

Senhor Presidente,

1 Em atenção à solicitação desse município, e de acordo com as justificativas apresentadas, o Ministério das Cidades, por intermédio da Caixa Econômica Federal, procedeu à alteração, por Carta Reversal, dos termos referentes ao prazo de desembolso de recursos do contrato, que fica alterado para **28 de agosto de 2012**, conforme Cronograma de Desembolso apresentado.

Atenciosamente,

SOLANGE MARIA REDER ANACLETO DE SOUZA
Gerente de Filial
Gerência Filial de Desenvolvimento Urbano e Rural - Cascavel/PR

CLAUDIO LUIZ EIDT
Gerente Geral
Agência da CAIXA em Toledo/PR

EZIO LUIZ LENA
Gerente Regional
Superintendência Regional Oeste do Paraná

CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: 37AFB3A0B6374BC5095A615B3278FBCD **CODIGO DO DOCUMENTO:** 000814
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM https://toledo.votacaoeletronica.inf.br/autenticidadepdf

COREC 197/2012